

11. 대구광역시립학교 설치 조례 일부개정조례안 심사보고서

1. 심사과정

- 발 의 자 : 대구광역시교육감
- 회부일자 : 2007년 6월 11일
- 심 사
 - 제161회 대구광역시의회 제1차 정례회
 - 제3차 교육사회위원회(2007. 6. 26) 상정 및 의결

2. 주요골자

- 학교설치 : 2개교(초등학교 2)
 - 개교 예정일 : 2007년 9월 1일
 - 신설학교명
 - 대구학정초등학교
 - 대구호산초등학교
- 각급 시립학교 426교 중 도로명주소가 부여된 419교의 위치 표시를 도로명주소로 변경함(안 별표 1 내지 별표5).

3. 관계법령

- 「교육기본법」 제11조 제1항
- 「초·중등교육법」 제12조 제2항
- 「도로명주소 등 표기에 관한 법률」 제20조 및 제21조

4. 제안설명요지(설명자 : 기획관리국장 조호식)

- 2007. 9. 1 개교할 초등학교 2개교를 조례에 추가하고, 각급 시립학교 426교 중 도로명주소가 부여된 419교의 위치 표시를 도로명주소로 변경하려는 것임.

5. 검토보고요지(보고자 : 전문위원 박창대)

- 본 일부개정조례안은 북구 학정동 칠곡4지구 및 학정지구 공동주택 건립에 따른 초등학생 수용과, 학생 수용시설 부족으로 과대학급으로 운영되고 있는 학교(파호초등)의 교육여건을 개선하기 위해 2007년 9월 1일자로 개교하는 2개교를 추가하고, 각급 시립학교의 위치표시를 도로명주소로 변경하려는 것으로써,

○ 신설되는 2개교는

- 2006년 9월에 착공하여 2007년 8월말 완공될 예정인 초등학교 2개교로, BTL사업 추진에 따른 협상진행 등으로 인해 당초 계획보다 공사착공이 지연되어 준공 후 개교까지 준비기간이 거의 없는 실정임.
- 이에 따라, 동 학교의 개교 여부를 심의하기 위하여 지난 6월 1일 부교육감 주재로 「개교심의 위원회」를 개최한 바 있으며, 위원회 심의 결과 학생수용 및 과대학급 해소 등을 위해 당초 계획대로(2007. 9. 1) 개교하는 것으로 결정하였으나,
- 준공 후 바로 개교하여야 하는 점을 감안하여 남은 기간동안 차질 없이 공사를 진행하고, 신설 건물에서 배출되는 유해물질 존재여부 검사 등 준공검사를 철저히 하여야 할 것이며, 향후 사업 추진시 이러한 사례가 재발되지 않도록 학교설립 계획 단계부터 철저한 준비가 필요할 것으로 생각 됨.

<신설학교 현황>

학 교 명	위 치	학급수	공사기간		공정율 (‘07. 6.13현재)
			착공일	준공일	
대구학정초등학교	북구 학정동 985	36	‘06. 9.25	‘07. 8.31	63.0%
대구호산초등학교	달서구 호산동 357-57	36	‘06. 9.25	‘07. 8.31	61.4%

○ 학교신설에 따른 학생 수용여건을 보면,

- 먼저, 학정초등학교의 경우 11학급(2007.9.1)이 신설되어 1학급당 37.1명을 수용하고, 인근 학남초등학교는 통학구역 조정으로 1학급당 학생수가 36.1명에서 35.6명으로 개선되며,
- 호산초등학교의 경우 25학급(2007.9.1)이 신설되어 1학급당 33.5명을 수용하고, 인근 파호초등학교는 통학구역 조정으로 1학급당 학생수가 33.9명에서 32.3명으로 개선되어, 학급당 학생수 완화와 교육여건 개선에 기여할 것으로 보임.
- 그러나, 현재 1학급당 학생수가 35명 이상인 학교가 상당수 있는 실정이므로, 교육여건개선사업 계획에 따라 1학급당 35명 이하로 낮추기 위한 중·장기적인 대책을 추진하여 학습여건을 개선하도록 노력하여야 할 것이며, 인근학교 통학구역 조정에 따른 민원이 발생되지 않도록 통학구역 조정에 신중을 기하여야 할 것임.

○ 각급 학교의 도로명주소 부여에 대하여는,

- 「도로명주소 등 표기에 관한 법률」이 2006년 10월 제정되어 공공기관 주소의 위치표시를 도로명주소로 표시하도록 함에 따라, 대구광역시립학교 426교 중 도로명주소가 부여된 419교의 위치 표시를 도로명주소로 변경하려는 것으로써,
- 아직까지 도로명주소가 부여되지 않은 7개교에 대하여도 관계기관과의 협의를 통해 도로명주소를 부여받아, 새로운 주소체계가 조기에 정착될 수 있도록 하여야 할 것임.

<도로명주소 미부여 학교 현황>

구 분	기존 학교 (5교)	신설 학교 (2교)
학교명	대진고, 사월초, 월서초, 사월초병설유치원, 월서초병설유치원	학정초, 호산초

6. 질의·답변요지

질 의	답 변
○ 9월 1일 개교에 차질이 없도록 철저히 준비해 주기 바람.	○ 공사진행 상황을 매일 체크하는 등 개교에 차질이 없도록 특단의 대책을 강구하겠음.

7. 토론요지

- 해당없음

8. 심사결과

- 원안가결(재석의원 전원찬성)